



Samir Purić
Projektni menadžment neprofitnih organizacija

Šta je projekat?

Šta je program?

Projekat predstavlja:

- skup aktivnosti koje se odnose na neki konkretni problem koji treba riješiti u određenom vremenskom roku da bi se podržalo ostvarenje trajnih planova.
- set planova za ostvarenje jednokratnog cilja, manji je po području obuhvata i kompleksnosti od programa, kraći mu je vremenski horizont i često predstavlja dio nekog programa. (Buble)
- privremeno nastojanje da se stvori jedinstven proizvod ili usluga. (Project Managment Institute)

Program predstavlja:

- izvršenje jednokratnih ciljeva, koji po obuhvatu čine neki velikih pothvat, a koji može zahtijevati duži vremenski period (više godina) za ostvarenje.
- programi su najčešće poduprti s jednim ili više projekata.
- planirani i organizirani rad koji se poduzima radi postizanja dugoročnih ciljeva.

Diskusija 1:

Koja je razlika između projekata u profitnom i neprofitnom sektoru?

Međunarodni
donatorski
fondovi

Organizacije
implementatori

Krajnji korisnici
(CSO/OCD)



- Strani državni programi za pružanje pomoć npr. USAID, SIDA
- Međunarodne organizacije, agencije npr. Evropska unija, UN agencije
- Međunarodne organizacije za razvoj npr. World Vision, Care

Zadatak 1

Zamislite neki problem u zajednici koji želite riješiti?




Razvoj projektnog prijedloga kroz faze analize i planiranja



Zadatak 2





Project Design

Loan negotiations

Implementation

meme-arsenal.ru

UPC

1


Faza analize

- Identifikacija problema
- Istraživanje

2

Faza planiranja

(ciljevi, resursi, vrijeme, M&E, punjavanje forme projektnog prijedloga)



Prikljupljanje sredstava

3

Implementacija i monitoring

4

Evaluacija

Ključni aspekti projektnog menadžmenta

01

Komunikacija i upravljanje ljudskim resursima

02

Upravljanje opremom i drugim tehničkim

03

Upravljanje rizicima

04

05

Upravljanje rizicima

Stara – Nova paradigma projektnog menadžmenta

1

Red i sigurnost
okoline u kojoj se
radi

2

Orijentacija na
status quo, lokalno
i kratkoročno



1

Rizik i
nesigurnost
okoline u kojoj
se djeluje

2

Orijentacija na
promjene,
globalno i
dugoročno

3

Klasična
organizacijska
struktura
bazirana na
tradiciji i
autoritetu

4

Zaposlenici kao
sredstvo
proizvodnje

3

Savremena
organizacijska
struktura
bazirana na
konceptu
liderstva

4

Zaposleni kao
ključna
konkurentna
prednost

BUDŽET


Budžet mora biti racionalan

Napisati narativni budžet


Troškovi moraju u potpunosti odgovarati predloženom planu aktivnosti.

Troškovi aktivnosti veći od troškova opreme i operativnih troškova.

Activity Cycle



Activity Cycle - CSO



**THE PROJECT IS
GOING FINE!**



www.tropicalpets.com
A conspiracy here

Implementacija projekta

- Verifikacija projekta
- Proces nadmetanja i izbor dobavljača
- Ugovaranje
- Upravljanje ljudskim potencijalima
- Distribucija informacija – izvještavanje
- Osiguranje kvalitete
- Provedba plana



Menadžer/ica?

Komunikacija s višom razinom menadžmenta i ostalim sudionicima projekta

Planiranje i dodjela ovlasti te odgovornosti na projektu

Integracija članova tima koji raspolažu potrebitim znanjima, vještinama i sposobnostima za postizanje ciljeva projekta

1

3

4

2

5

Upravljanje svim aktivnostima

Realizacija ciljeva projekta koji su usklađeni s onima na nivou organizacije



Motivacija?
Zašto ovo radimo???

EVERY GROUP PROJECT



**DOES 99%
OF THE WORK**

**HAS NO IDEA
WHAT'S GOING
ON THE
WHOLE TIME**

**SAYS HE'S
GOING TO
HELP
BUT HE'S
NOT**

**DISAPPEAR
AT THE VERY
BEGINNING AND
DOESN'T SHOW
UP AGAIN TIL
THE VERY END**



**TEAMWORK MAKES THE DREAM
WORK**

memegenerator.net

Thank you for your attention



Thank you for your attention!